

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. Bežky/2011/01

uzatvorenej podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
na služby externého koordinátora projektu

medzi týmito zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEL: **OZ Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina**
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
IČO, DIČ: 42025150, 2022474399
zastúpení: Ing. Ivan Bzdúšek, predseda združenia
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1075749002/1111

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: Region Partner, n.o.
Sídlo: Hodžova 261/1
IČO, DIČ: 37923391, 2022299906
Zastúpenie: Ing. Pavol Horeš
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2238721456/0200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe predĺženia realizácie mikroprojektu sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 2, ktorým sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy o dielo:

Článok 1

1. Týmto dodatkom sa mení dodatok č. 1 podľa **Článku III – Čas a miesto plnenia**, časový harmonogram (viď príloha č. 1), v zmysle ktorého bude odovzdané dielo (spracovanie žiadosti o platbu, zúčtovanie zálohových platieb, vypracovanie monitorovacích správ) za obdobie realizácie projektu .
2. V Dodatku č. 1 sa vypúšťa Príloha č. 1 — Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa prílohou č. 1 k dodatku č. 2 k zmluve o dielo.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť:
 - po podpise dodatku medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Kopaničiarskym regiónom – MAS a
 - dňom nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (www.kopaniarskyregion.sk) v zmysle §47a a nasle. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy: príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

V Myjave, dňa 24. 10. 2011

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Termín realizácie: 01.02.2011- 31.01.2012

Aktivita	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Aktivita č.1- Informačné stretnutie v regióne												
Aktivita č. 2- Vytrasovanie a vyznačenie bežkárskych trás												
Aktivita č.3- Spracovanie a tlač propagačných materiálov												
Aktivita č.4- Prezentácia výstupov projektu												
Aktivita č.5- Propagácia a koordinácia aktivít projektu												